



Marco Abram

VADEMECUM DEL TECNICO NEI LAVORI PUBBLICI

CON FOGLI DI CALCOLO riutilizzabili in formato .XLSX:

- Tempi di esecuzione e cronoprogramma
- Sospensioni e riprese
- Riserve andamento anomalo
- Tariffa professionale

Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISBN: 978-88-6219-373-3
- Pagine: 276
- Interno: B/N
- Formato: 17 x 24 cm
- Edizione: 1ª
- Prezzo: € 38,00

ARGOMENTI PRINCIPALI

- Il computo metrico estimativo
- Opere a corpo e/o a misura
- Il programma dei lavori
- Le riserve
- Le varianti in corso d'opera
- Le sospensioni e le riprese
- Il subappalto
- La tariffa professionale

OPERE COLLEGATE

- Direzione dei lavori pubblici (3ª edizione)
Pantaleo De Finis (€ 38,00)
- Codice dei Contratti Pubblici 2023 con norme complementari e transitorie (LEGIS Giuridica)
A cura di Dino de Paolis (€ 34,00)

PIANO E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Questo "Vademecum" tratta i temi della pratica tecnico-amministrativa di competenza del professionista tecnico nel campo dei lavori pubblici, con un taglio molto diretto e focalizzato sull'argomento, alla luce della normativa attuale e di quella subito previgente, per apprezzarne modifiche e novità, anche grazie a confronti resi in tabelle.

Si parte analizzando il **computo metrico estimativo**, il suo profilo negoziale e il suo rapporto con le lavorazioni previste in progetto.

Vengono poi inquadrare le **opere a corpo e/o a misura**, tramite l'aiuto di schemi grafici per comprendere al meglio la differenza tra i due sistemi di contabilizzazione, nonché tabelle con i possibili casi di discordanza fra i vari elementi del progetto e/o del contratto e le modalità per la loro gestione.

Viene approfondito il **programma dei lavori** - strumento di grande utilità pratica per la programmazione di progetto, il monitoraggio in corso d'opera e in caso di contenziosi - con esempi elaborati tramite **fogli elettronici atti alla creazione e gestione dello stesso**.

Viene poi affrontata la disciplina delle **riserve**, in maniera estremamente operativa e con l'ausilio di schemi e tabelle, con anche una **guida al calcolo dell'anomalo andamento dei lavori e foglio elettronico per la determinazione**: un vero e proprio "mini-software" estremamente potente ed utile per il lettore.

Tabelle, schemi ed esempi pratici corredano anche l'analisi delle **varianti in corso d'opera** (soprattutto sotto il profilo del coinvolgimento del progettista e del direttore dei lavori), delle **sospensioni dei lavori** (con esempi per la determinazione della nuova scadenza contrattuale) e del **subappalto**.

Infine, viene trattato il tema della **tariffa professionale**, anche alla luce della L. 49/2023 sul c.d. "equo compenso", con un approfondimento completo supportato da **fogli elettronici per il calcolo**.

DESTINATARI

RUP, Progettisti, Direttori dei lavori pubblici, Assistenti operativi, Assistenti di cantiere.

NOTA BIOGRAFICA AUTORE/I

Marco Abram: Ingegnere civile, esperto di pratica tecnico-amministrativa nel campo infrastrutturale, svolge ruoli di *Project Manager*, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza. Attivo nel contenzioso e nelle riserve (CTP), formatore nel settore dei lavori pubblici e della sicurezza (socio ordinario AIF).